Cronograma de Actividades

Actividades	MESES											
	Sept.		Oct.		Nov.		Dic.		Enero		Febrero	
1. Publicación brochure reforestación margen rio Yaque del Norte												
2. Publicación afiches reforestación margen rio Yaque del Norte												
3. Visitas y coordinación con las asociaciones para la ejecución del plan de reforestación												
4. Reforestación de márgenes rio Yaque colindantes con fincas de banano												
5. Supervisión actividades de reforestación ejecutadas												